

	MOLEKÜLER TIP MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İYİLEŞTİRME EYLEM PLANI	Doküman No	PL.009
		İlk Yayın Tarihi	22.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	0
		Sayfa	1/1

İyileştirilecek Durum*	Planlanan Eylemler	Eylem Uygulama Tarihi Aralığı	Sonuç ve Açıklamalar
Merkez bina altyapısının ve fiziki laboratuvar koşullarının tamamlanması	Merkezin bilimsel araştırma faaliyetlerine ve ilgili laboratuvar standartlarına uygun olarak tüm mekânsal, teknik ve fiziki altyapı gereksinimlerinin projelendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve alanların kullanıma hazır hale getirilmesi.	2026 - Devam ediyor	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak fiziki altyapı imalatları takip edilmektedir. Merkezin tam kapasite faaliyete geçebilmesi için altyapı onayı beklenmektedir.
Cihaz ve temel donanım alım/kurulum süreçlerinin yürütülmesi	İhalesi tamamlanan temel araştırma cihazlarının merkeze teslimi, uygun alanlara yerleşimi, kalibrasyon ve validasyon işlemlerinin yapılması.	2026 - Devam ediyor	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından cihaz alımları yürütülmektedir. Laboratuvar altyapı çalışmaları bittiğinde kurulum ve kalibrasyon aşamasına geçilecektir.
Laboratuvar iş sağlığı, güvenliği ve kalite standartları ön hazırlıkları	Acil durum duşu, göz banyosu ve kimyasal saklama dolapları gibi güvenlik ekipmanlarının temini. İlerleyen süreçteki akreditasyonlar (GMP, ISO 9001 vb.) gözetilerek temel SOP (Standart Operasyon Prosedürleri) taslaklarının oluşturulması.	2026 - Devam ediyor	Fizibilite çalışmaları kapsamında güvenlik eksiklikleri tespit edilip planlamaya dahil edilmiştir. Fiziki kurulumun ardından kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna başlanacaktır.
Resmi açılış öncesi merkezin görünürlüğünün ve bilimsel etkileşiminin artırılması	Dış paydaşlar ve sektör uzmanları ile teorik veya demo düzeyinde çalıştay ve etkinliklerin planlanması.	2026 - Devam ediyor	Merkezin fiziki açılışı beklenmeden etkileşim faaliyetlerine başlanmış olup, MOLTAM bünyesinde çalıştaylar gerçekleştirilmiş, ayrıca ilgili fakültelere tanıtım sunumları yapılmaya başlanmıştır.
Araştırmacı organizasyonu ve proje entegrasyonu	Merkezde yürütülecek araştırma gruplarının çalışma alanlarının planlanması ve mevcut proje başvurularının merkez altyapısına entegre edilecek şekilde kurgulanması.	2026 - Devam ediyor	Kurulum tamamlandığında cihaz sorumlulukları dağıtılacak ve mevcut/planlanan dış kaynaklı projelerin uygulamalı aşamaları için laboratuvar rezervasyon sistemi oluşturulacaktır.

*Memnuniyet anketleri, İç tetkik sonuçları, Öğrenci dönüşleri, Dış değerlendirici vb. iyileştirme konuları.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Merkez Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici